



MĚSTO FULNEK

Odbor investic a životního prostředí
nám. Komenského 12, 742 45 Fulnek



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE Č.J.: FUL 1180/2019

VYŘIZUJE: Ing. Lubomír Svoboda
ODBOR: OIŽP
TEL./FAX.: 556 770 876, 556 770 872
MOBIL:
E-MAIL: projektovy.manager@fulnek.cz

Moravskoslezský kraj
odbor regionálního rozvoje a
cestovního ruchu
28. října 2771/117
702 00 Ostrava 2

DATUM: 13.03.2019

Žádost o prodloužení termínu na dokončení díla

Město Fulnek žádá o prodloužení termínu na dokončení díla pod názvem „Oprava místní komunikace Kapucínská ulice ve Fulneku“ dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 08072/2018/RRC ze dne 15. 11. 2018.

Zdůvodnění:

Zahájení opravy Kapucínské ulice je závislé na dokončení výstavby víceúčelového hřiště u ZŠ J. A. Komenského, kdy ul. Kapucínská je jedinou příjezdovou cestou pro těžkou mechanizaci nutnou při rekonstrukci tohoto hřiště.

Původní (aktuální) termín ukončení realizace: 31. 8. 2019

Nově navržený (požadovaný) termín ukončení realizace: 31. 12. 2019

Děkuji a jsem s pozdravem

„otisk razítka“

Ing. Radka Křištofová, v. r.
starostka

www.fulnek.cz
tel.: 556 770 880
fax: 556 770 889, 72

e-mail: meu@fulnek.cz
IČ: 002 97 861
DIČ: CZ00297861

Bankovní spojení
Česká spořitelna, a.s.
č. ú.: 1764214329/0800

Provozní doba:
Pondělí, Středa 8:00–17:00
Úterý, Čtvrtek 8:00–14:00
Pátek (pouze podatelna) 8:00–13:00
(polední přestávka 11:00–12:00)