



# MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

NÁMĚSTEK HEJTMANA KRAJE

28. října 117, 702 18 Ostrava



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Čj: MSK 105478/2019

Sp. zn.:

0 N

Vyřizuje:

Ing. Martin Staniek

Odbor:

Odbor investiční a majetkový

Telefon:

595 622 201

Fax:

595 622 126

E-mail:

posta@msk.cz

Datum:

9. 7. 2019

Vážený pan

RSDr. Karel Kuboš

člen zastupitelstva Moravskoslezského kraje

## Odpověď na dotaz vznesený na zastupitelstvu kraje dne 13. 6. 2019

Vážený pane zastupiteli,

na jednání zastupitelstva Moravskoslezského kraje dne 13. 6. 2019 jste se dotazoval na současný stav a výhled realizace automobilového muzea Moravskoslezského kraje v areálu Tatry v Kopřivnici a současný stav přípravy domova pro seniory v Kopřivnici. K tomuto Vám sděluji následující informace.

### 1. Muzeum automobilů TATRA

V rámci přípravy projektu „Muzeum automobilů TATRA“ spolufinancovaného z integrovaného regionálního operačního programu byl vybrán zhotovitel stavby a nyní probíhá zajištění podpisů smlouvy o dílo (předpoklad uzavření smlouvy do 08. 07. 2019). Zahájení stavby je předpokládáno ve 3. červencovém týdnu. Ukončení realizace stavby je plánováno na říjen 2020.

Aktuálně se finalizují přípravy pro vyhlášení veřejné zakázky expozic, která bude zveřejněna v průběhu července. V srpnu pak bude následovat uveřejnění veřejné zakázky na dodávku interiérů. Ukončení realizace expozic a interiérů je plánováno na leden 2021.

Slavnostní zahájení provozu nového muzea se předpokládá v únoru 2021.

Dne 27. 06. 2019 byla uveřejněna zakázka na výkon koordinátorské činnosti nad projekty "Muzeum automobilů TATRA", "Revitalizace NKP Slovenská strela a výstavba depozitáře" a "Úpravy veřejného prostranství". Vybraný koordinátor bude řešit návaznosti a přesahy jednotlivých projektů při jejich realizaci, snižovat počet kolizních bodů při realizaci, čímž přispěje k dodržení časového a finančního plánu jednotlivých projektů. Účinná koordinace výše uvedených projektů pak bude předcházet vzniku vzájemných škod a zbytečných vícenákladů.

### 2. Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice

Pro zajištění projektové přípravy stavby „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“ byla dne 12. 6. 2019 uzavřena smlouva na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru se společností TECHNICO Opava s. r. o.

Následně byly zahájeny práce na zpracování předmětné projektové dokumentace, a to polohopisným a výškopisným zaměřením místa stavby a dotčených navazujících venkovních ploch sousedních pozemků včetně stávajících sítí technické infrastruktury. Dále proběhnou potřebné průzkumy a následovat bude zpracování



projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, která má dle smlouvy být předána nejpozději do 22. 8. 2019 Kompletní projektová dokumentace má být dle smlouvy dokončena do 14. 5. 2020.

V případě dalších dotazů mne prosím kontaktujte.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Kania  
náměstek hejtmana kraje

