

Moravskoslezský kraj - Krajský úřad
Ing. Adam Škáva
28. října 117
702 18 Ostrava

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU REALIZACE

Vážení,
tímto si dovoluji Vás požádat o prodloužení termínu realizací projektů TechArt a StartUp voucher, schválené dne 13.9.2018.

Důvodem je to, že naše společnost prochází restrukturalizací. Jeden z kolegů dlouhodobě nekomunikoval s našimi dodavateli a já jakožto majoritní vlastník a jednatel jsem o jeho činech neměl vědomí. Tím, že jsem na tyto nesrovnalosti přišel poměrně nedávno a stále ještě zjišťuji množství škod, které pan Smetana napáchal, jsem nucen Vás požádat o prodloužení termínu dokončení realizace těchto dvou projektů. S dodavateli i s panem Španihalem jsem domluven, že nemají s posunutím termínu dokončení sebemenší problém.

Jsem si vědom zodpovědnosti za Vaši podporu, které se společnosti Dustee Technologies dostalo a nerad bych Vás zklamal. Tím, že se termín realizace posune do konce roku 2020, budu mít dostatek času řádně vyčerpat veškerou podporu a současně řádně dokončit závazky plynoucí z této dotace.

Děkuji Vám za ochotu a pochopení

V Ostravě, dne 16.7.2019



jednatel Dustee Technologies s.r.o.