

Vesalius spol. s r.o.
Slezská 336
747 31 Velké Hoštice

Krajský úřad - Moravskoslezský kraj
Mgr. Daniel Rychlík
vedoucí odboru sociálních věcí
28. října 117
702 18 Ostrava

V Opavě 2019-07-23

Žádost o změnu termínu ukončení realizace projektu

Vážený pane vedoucí,

v rámci vyhlášeného dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019“ byla dne 09.07.2019 podepsána Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo 02400/2019/SOC na realizaci projektu „Pořízení vozidla pro kvalitnější zajištění sociální služby – VESALIUS v Opavě“. Jedná se o investiční dotaci v maximální výši 400.000,- Kč, to je 52,29 % celkových skutečných vynaložených ustatelných nákladů s termínem realizace **od 01.01.2019 do 31.12.2019.**

Na základě poptávkového řízení, nabídek a následné komunikace s autorizovanými prodejci bylo zjištěno, že dodávka automobilu značky Toyota RAV4 s hybridním pohonem je možná až v lednu roku 2020. Začátkem měsíce července 2019 již byla vystavena objednávka a uhrazena záloha na pořízení automobilu vybranému autorizovanému prodejci.

Z výše uvedených důvodů žádáme o prodloužení ukončení termínu realizace projektu do 30.06.2020.

Děkujeme za vstřícnost.

S pozdravem

MUDr. Radomil Pluschke, MBA
jednatel společnosti