



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

700 30 Ostrava - Zábřeh, Výškovická 40



KUMSP00TCSDX

Váš dopis značky:
Ze dne:
Naše značka: HSOS-197/2016
Vyřizuje: Ing. Světluše Folwarczná
Tel.: 950730370
E-mail: svetluse.folwarczna@hzsmk.cz

Datum: 12. května 2016

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Krajský úřad odbor kancelář hejtmána kraje -5-	Zpracov. Taj
Došlo: 19-05-2016	Spis. zn. 144.4
Čj: MSK 46934/2016	Sk. zn./lh. 5/10
Listy: 1 / Přílohy: 1	

CO: V ✓

Moravskoslezský kraj
p. Miroslav Novák
Hejtman kraje
28. října 117

702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Krajský úřad podatelna -6-	Zpracov.
Došlo: 18.05.2016	Spis. zn.
Čj: MSK 66934/2016	Sk. zn./lh.
Listy: 1 / Přílohy:	

Počet listů: 1
Přílohy: 0

Žádost o prodloužení období realizace projektu

Vážený pane hejtmane,

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje uzavřel dne 21.3.2016 s Moravskoslezským krajem smlouvu č. 00565/2016/KH o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje účelově určenou na úhradu výdajů spojených s dostavbou hasičské stanice Bruntál, jmenovitě se jedná o realizaci výstavby garáží druhosledové a kontejnerové techniky dislokované na hasičské stanici, s termínem realizace akce nejpozději do 31. 12. 2016.

V současné době je zahájeno výběrové řízení na zajištění projektové dokumentace k provádění stavby, na základě které bude vyhlášeno výběrové řízení na generálního dodavatele stavebních prací.

Vzhledem k možnému časovému skluzu v návaznosti naposunutí projekčních prací si Vás dovolujeme požádat o prodloužení období realizace projektu do 31. 12. 2017 a rovněž termínu závěrečného vyúčtování projektu a to do 31. 01. 2018.

Děkuji Vám za vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

plk. Ing. Zdeněk Nytra
krajský ředitel