

Moravskoslezský kraj
Krajský úřad
Ing. Tomáš Procházka
Odbor dopravy a chytrého regionu
28. října 117
702 18 Ostrava

V Mošnově dne 18.11.2019

Žádost o prodloužení termínu čerpání poskytnuté dotace

Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 07719/2018/DSH ze dne 22.10.2018 se poskytovatel Moravskoslezský kraj zavázal poskytnout příjemci Letišti Ostrava, a.s. investiční dotaci v maximální výši 15% celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu „Pořízení technických prostředků sloužících k ochraně civilního letectví před protiprávními činy“, maximálně však ve výši 1.163.000,-- Kč. „Uznatelným nákladem“ dle smlouvy a Dodatku č. 1 smlouvy je náklad, který splňuje mimo jiné podmínku vzniku a uhrazení v období realizace projektu, tj. v období od 1.8.2018 do 31.12.2019.

V rámci projektu „Pořízení technických prostředků sloužících k ochraně civilního letectví před protiprávními činy“ již došlo k pořízení 1 ks zařízení pro provádění stopové detekce výbušnin a 1 ks termovizního zařízení pro noční vidění. V rámci projektu mělo dojít dále k pořízení kamerového a přístupového systému. Příprava zadávací dokumentace pro výběrová řízení na Kamerový systém a Přístupový systém v části technických specifikací byla koordinována s projektem Ministerstva vnitra (zvýšení bezpečnosti na regionálních letištích) a vyžádala si nad původní očekávání příliš mnoho času. Byla dokončena až v srpnu 2019. Zadavatel se tak ocitl v časové tísní, která nedávala žádný prostor pro dokončení výběrových řízení v případě výskytu procesních komplikací. Vlastní výběrová řízení ihned navazovala a byla zahájena počátkem září 2019. V případě Kamerového systému šlo o podlimitní sektorovou veřejnou zakázku a tomu musela odpovídat i nezbytná lhůta na podání nabídek. V případě Přístupového systému se jednalo o sektorovou veřejnou zakázku malého rozsahu, kde lhůta pro podání nabídek mohla být kratší, avšak výběrové řízení muselo být koordinováno s výběrovým řízením na Kamerový systém, neboť oba systémy měly být realizovány ve společném prostředí. Letiště Ostrava, a.s. jako zadavatel obdrželo několik námitek a dotazů avšak ve lhůtě, která byla k dispozici pro uzavření Smlouvy se SFDI, by je nebylo možné vypořádat všechny. Přestože si byl zadavatel jist dodržení všech ustanovení Zákona o zadávání veřejných zakázek, obě výběrová řízení v souladu se Zadávacími podmínkami před podpisem kupních smluv bez náhrady zrušil, protože s ohledem na trvání příslušných řízení by nebyl schopen poskytnout SFDI do 31.10.2019 kopie uzavřených kupních smluv v rámci podkladů nezbytných pro uzavření Smlouvy a poskytnutí finančního příspěvku. Obnova Kamerového systému i Přístupového systému je pro zajištění

provozu letiště nezbytná, proto jsme požádali SFDI o možnost prodloužení čerpání dotace do konce roku 2020.

Z důvodu sladění termínů čerpání dotace ze SFDI spolu s dotací z MSK na zajištění financování výše uvedeného projektu žádáme o prodloužení termínu čerpání dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, a to do 31.12.2020.


Děkujeme.

S pozdravem,



Ing. Michal Holubec
místopředseda představenstva

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov č.p. 401
IČ: 26827719
DIČ: CZ26827719



Ing. Michaela Bachoríková
člen představenstva

