



STAROSTKA MĚSTA BÍLOVCE

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE :
NAŠE ZN.: MBC/31293/19/RR/Mu 3220/2017
VYŘIZUJE: Kateřina Murcková
TEL: 556 414 227
FAX.: 556 414 205
E-MAIL: katerina.murckova@bilovec.cz

**Moravskoslezský kraj – Krajský úřad
Odbor dopravy a chytrého regionu
Ing. Tomáš Procházka
28. října č. p. 2771/117
702 00 Ostrava**

DATUM: 19.11.2019

Žádost o uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 05084/2018/DSH z důvodu prodloužení termínu realizace akce „Rekonstrukce povrchu části komunikace na ulici Čs. armády v Bílovci“

Vážený pane inženýre,

na základě rozhodnutí Zastupitelstva Moravskoslezského kraje usnesení č. 7/686 ze dne 14. 3. 2018 bylo městu Bílovci schváleno poskytnutí dotace ve výši 1.765.000,- Kč na realizaci stavby „Rekonstrukce povrchu části komunikace na ulici Čs. armády v Bílovci“. Následně byla dne 24. 5. 2018 uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 05084/2018/DSH, k níž byl dne 20. 12. 2018 uzavřen dodatek č. 1.

Dovolujeme si Vás požádat o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 4. 2020. Důvodem pro prodloužení termínu realizace je vznik předem nepředvídaných víceprací, které musí být v průběhu realizace stavebních prací řešeny. Důvodem pro posun termínu dokončení je rovněž záměr provést vodorovné dopravní značení na komunikaci v období příznivých povětrnostních podmínek, tj. na jaře příštího roku.

Dovolujeme si Vás tímto zdvořile požádat o prodloužení termínu pro dokončení realizace projektu a s tím související uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 05084/2018/DSH.

Děkujeme Vám za spolupráci.

S pozdravem

Mgr. Renata Mikolašová
starostka města Bílovec