



O B E C Leskovec nad Moravicí

Leskovec nad Moravicí č.42, 793 68 pošta Dvorce

Váš dopis značky:
Ze dne:
Naše značka:
Č. j.: LESK-510/2019
Vyřizuje: Buřák

Datum: 15. 10. 2019

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Bc. Jana Bartošková
Oddělení regionálního rozvoje a cestovního ruchu

28. října 117
702 18 Ostrava

Věc: **Žádost o prodloužení termínu realizace projektu s názvem: "Rekonstrukce veřejného osvětlení - přehrada Slezská Harta"**

Vážená paní Bartošková,

tímto vás zdvořile žádáme o prodloužení termínu realizace výše zmíněného projektu a to do **30. června 2020**. Důvodem je to, že v obci je od roku 2017 připravována rekonstrukce elektrických rozvodů NN, kterou připravuje ČEZ Distribuce. Dle harmonogramu, mělo dojít k samotné realizaci výměny sloupů a vedení v tomto roce. Bohužel se do dnešního dne nepodařilo vybrat zhotovitele stavby a ČEZ Distribuce nám oznámil, že realizaci akce přesouvá na rok 2020. Náš projekt přímo souvisí s realizací projektu společnosti ČEZ Distribuce, neboť se světla VO z velké části nacházejí na sloupech distributora a kdybychom realizovali jen výměnu VO a elektrické vedení VO, vše by se muselo dělat znovu při výměně sloupů a vedení NN.

Děkuji a jsem s pozdravem




Bedřich Buřák
starosta obce