



**OBEC STĚBOŘICE**  
**747 51 Stěbořice 28**  
**tel.: 553 661017, 553 661 244**  
**email: obec@steborice.cz**

Váš dopis č. j.  
Sp. zn.:  
ze dne:  
Naše značka: Steb/649/2019  
Vyřizuje: Falhar  
Datum: 06. 11. 2019

Moravskoslezský kraj  
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu  
oddělení regionálního rozvoje  
Bc. Jana Bartošková  
28. října 117  
702 18 Ostrava

***Věc: Žádost o prodloužení termínu dokončení dotační akce***

Vážení,

chtěl bych Vás požádat o prodloužení termínu dokončení akce „Rekonstrukce chodníků a odstavné plochy v obci Stěbořice“, číslo smlouvy 01622/219/RRC, na který jsme obdrželi dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019. Důvodem této žádosti o prodloužení termínu dokončení jsou průtahy firmy při realizaci projektu. Bohužel je situace ve stavebnictví taková, že firmy nestíhají z nadbytku práce a nedostatku kvalifikovaných pracovníků realizovat nasmlouvané zakázky v termínu. Žádám o posunutí dokončení projektu na termín 30. červen 2020.

Předem děkuji za kladné vyřízení.  
S přátelským pozdravem

„otisk úředního razítka“

Roman Falhar  
Starosta obce

Za správnost vyhotovení: R.Bittnerová