

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Bc. Jana Bartošková
referent pro dotace z externích zdrojů
oddělení regionálního rozvoje
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
28. října 117
702 18 Ostrava

Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce místní komunikace Mirotínek“

Obec Tvrdkov, zastoupená starostou obce Janem Žédkem, Vás tímto žádá o prodloužení termínu realizace projektu Rekonstrukce místní komunikace Mirotínek, číslo smlouvy č.07880/2019/RRC. Rekonstrukci nebylo možné zahájit v roce 2019 z důvodu schválení a přidělení dotace v podzimních měsících. Tímto Vás žádáme o prodloužení termínu realizace do 30. 6. 2020.

S pozdravem

Jan Žédek
starosta obce

OBEC TVRDKOV
-1-

V Tvrdkově 25. 11. 2019