



Obec Těrlicko

Májová 474/16, 735 42 Těrlicko - Horní Těrlicko

IČ: 00297 666

DIČ: CZ00297 666

Starosta obce

Váš dopis zn.:

ze dne:

Č. j.: 3167/2013/OTER/UpV

Spis.č.: 3167/2013/OTER/UpV

Vyřizuje: Ing. Nikola Chrobočková

Telefon: 556 205 767

E-mail: nikola.chrobockova@terlicko.cz

**Krajský úřad
Moravskoslezského kraje
Odbor regionálního rozvoje
a cestovního ruchu
Bc. Tichá**

28. října 117
702 18 OSTRAVA

Datum: 16.10.2019

Vážený,

Obec Těrlicko obdržela dotaci z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v rámci programu RRC/08/2015, pro projekt: „Projektová dokumentace - Snížení ekologické zátěže a znečištění odpadními vodami: Výstavba kanalizace Těrlicko – Hradiště“.

V rámci smlouvy e. č. 00553/2016/RRC ze dne 23.3.2016 a uzavřených dodatků č.1, 2 a 3 o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje je podmínkou čl. V, odst. 3. p) předložit vlastním jménem projekt, jehož součástí bude projektová dokumentace financována z dotace poskytnutá dle této smlouvy, do Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020, Operačního programu Životního prostředí 2014-2020 nebo Programu rozvoje venkova 2014-2020.

Rádi bychom požádali o rozšíření předložení projektu do **Národního programu Životní prostředí**. Žádost o dotaci budeme podávat v rámci Výzvy č. 4/2019 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory z „**Národního programu Životní prostředí**“ zaměřenou na aktivitu „**1.3 Čistota povrchových i podzemních vod**“.

V rámci smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje je podmínkou čl. V, odst. 3. q) je příjemce dotace **povinen nejpozději do 31. 12. 2019** písemně **doložit poskytovateli doklad** od Řídícího orgánu příslušného programu, že žádost o spolufinancování včetně podpořené projektové dokumentace splnila kritéria formálních náležitostí a kritéria přijatelnosti.

Rovněž bychom rádi požádali o posunutí termínu o **12 měsíců**, s tím, že termín pro dosažení doložení dokladu žádáme posunout do 31. 12. 2020.

Důvodem žádosti o posunutí termínu projektu je velmi zdlouhavé jednání s dotčenými orgány, správci inženýrských sítí a majetkoprávní řízení. V současné době jsme dokončili řízení se správci inženýrských sítí. Bylo vydáno stavební povolení. Byla dokončena prováděcí dokumentace. V současné době kompletujeme žádost o podání dotace do Národního programu Životní prostředí zaměřenou na aktivitu „1.3 Čistota povrchových i podzemních vod“.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem Vás žádáme o vstřícnost v jednání a změnu termínu a rozšíření předložení projektu, tak aby projekt mohl být dokončen v požadované kvalitě bez chyb a nedodělků.

Děkuji s pozdravem,