



Obec

Hrádek

Hrádek 352, 739 97

Moravskoslezský kraj – Krajský úřad
Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Bc. Pavla Tichá
28.října 117
702 18 Ostrava

Váš dopis zn.:

Ze dne

Naše zn.: 527/2019/56

Vyřizuje: Bc. Lucie Szotkowská

Telefax: 558 551 315

E-Mail: referentka@obechradek.cz

V Hrádku 29.10.2019

Žádost o zmírnění podmínek programu a změnu smlouvy

Na základě Smlouvy č. 00305/2016/RRC uzavřené mezi obcí Hrádek a MSK na realizaci projektu „Vodovod v obci Hrádek“ realizovaného v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015 má obec mj. povinnost předložit danou projektovou dokumentaci (PD) do IROP, OPŽP nebo PRV nebo realizovat projekt na vlastní náklady. Do 31. 12. 2019 má obec povinnost doložit doklad od Řídícího orgánu některého z výše uvedeného programu, že žádost splnila formální kritéria a kritéria přijatelnosti, v případě, že realizuje projekt vlastními prostředky, do tohoto termínu doložit kolaudační rozhodnutí.

Z důvodu omezených finančních prostředků obec realizuje v letošním roce pouze jednu část projektu vodovod v lokalitě Chodury Samce, stavba by měla být dokončena do 30.11.2019 a do konce roku zkolaudována. Druhou část projektu plánujeme realizovat v příštím roce. Žádáme o zmírnění podmínek programu a změnu smlouvy tak, abychom mohli pro realizaci projektu využít i zdrojů některého z národních dotačních titulů a o prodloužení termínu doložení dokladů od Řídícího orgánu, popřípadě kolaudačního rozhodnutí do 31. 12. 2021.

Budeme velmi potěšeni, pokud naši žádost posoudíte kladně.

S pozdravem

29.10.2019

X Robert Borski

Robert Borski

starosta obce

Poděpsal(a): Robert Borski