

Obec Bělá
Bělá 150
747 23 Bělá
IČ: 00534650

Moravskoslezský kraj – Krajský úřad
Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
28. října 117
702 18 Ostrava

Věc: Žádost o prodloužení lhůty k doložení dokladů od Řídícího orgánu (případně kolaudačního rozhodnutí)

V rámci projektu *ČOV a kanalizace v obci Bělá*, realizovaného v rámci *Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2015*, došlo k situaci, která vyžaduje prodloužení stanovené lhůty (31.12.2019). Vyhotovená projektová dokumentace je nyní ve stavu dopracování s ohledem na rozhodnutí majitele pozemku, na jehož místě má být zamýšlená ČOV vybudována. Pro obec nejsou akceptovatelné podmínky kladené majitelem pozemku, což je důvod pro nutné přemístění realizace výstavby. V důsledku změny místa realizace se přepracovává také územní plán obce se změnou umístění ČOV. Vzniklé podmínky znemožnili žadateli plánovanou výstavbu předmětu projektu i předložení žádosti o dotaci do plánovaného programu OPŽP. V souvislosti s nastalou situací tímto žádáme o prodloužení termínu k předložení dokladů splňující realizaci, do 31. 12. 2022, kdy je pro žadatele reálné celou realizaci projektu s následnou výstavbou splnit.

Původní termín dodání dokumentů: 31.12.2019

Žádost o nový termín: 31.12.2022

S pozdravem

**Karel
Krupa**
.....

Digitálně podepsal
Karel Krupa
Datum: 2019.11.01
11:26:35 +01'00'

Karel Krupa

Starosta obce Bělá