



OBEC TRNÁVKA
742 58 Trnávka č. p. 1

Číslo jednací: **TRN-989/2023-Sim**
Vyřizuje: **Šimečka Dalibor**
Tel. **556 729 049**
E-mail: **obec@trnavka.cz**
Datum: **11.12.2023**

Krajský úřad MSK
Odbor regionálního rozvoje
a cestovního ruchu
28. října 2771/117
702 18 Ostrava

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu

Žádáme o prodloužení termínu realizace projektu (evid. číslo MSK 49692/2022) do zpracování projektové dokumentace do **31.11.2024**.

Odůvodnění:

Při pověřování v místě budoucí stavby se objevily skutečnosti, které nebyly zhotoviteli ani objednateli známy, a které si vyžádají jiný postup přípravy stavby a zajištění veřejnoprávního povolení. Na základě hydrogeologického průzkumu bylo zjištěno, že dotčený pozemek není vhodný pro využití k zasakování srážkových vod i přečištěných odpadních vod z plánované čistírny odpadních vod. Vzhledem k tomu, že pro svádění odpadní vody není v dané lokalitě jednotná kanalizace, bude proto nutno nejprve přistoupit k navržení nové kanalizace a zajištění souhlasu všech dotčených orgánů státní správy a veřejnoprávního povolení pro její vybudování v samostatném vodoprávním (stavebním řízení).

Za kladné vyřízení předem děkuji.

S pozdravem

Dalibor Šimečka
starosta obce