


Váš dopis zn:
Ze dne:
Naše značka: OUB/5274/2024
Vyřizuje: 
Tel.:
E-mail:
Datum: 14.11.2024

Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 Ostrava

Žádost o prodloužení termínu pro dokončení projektu

Obec Baška uzavřela dne 25. 10. 2023 smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 04104/2023/KH na financování uznatelných nákladů spojených s pořízením cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce.

Obec Baška uzavřela na základě rámcové dohody čj.: MV-914-53/PO-PSM-2023 dne 21. 11. 2023 kupní smlouvu se společností THT Polička, s.r.o., IČ 46508147 na dodávku 1 ks cisternové automobilové stříkačky CAS 20 – TATRA T815 4x4.2. Termín dodání byl ve vzoru kupní smlouvy stanoven nejpozději do 16 měsíců od nabytí účinnosti kupní smlouvy.

Obec Baška Vás tímto žádá o prodloužení termínu pro dosažení účelu projektu do 31. 12. 2025 a adekvátní úpravu termínu odvíjejících se od termínu dosažení projektu.

Děkujeme Vám za Vaši vstřícnost

S pozdravem

