



OBEC

MIKOLAJICE

Váš dopis č.j.: -
Ze dne: -

Naše č.j.:
Vyřizuje: Ing. Tomáš Kejha
Telefon: +420 725 292 479
E-mail: tomas.kejha@mikolajice.cz

Bc. Jana Bartošková
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
28. října 2771/117
702 00 Ostrava

Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace akce „Rekonstrukce částí veřejného prostranství v obci Mikolajice“

Vážená paní Bartošková,

Rád bych touto cestou požádal o prodloužení termínu realizace u akce „Rekonstrukce částí veřejného prostranství v obci Mikolajice“, agendové číslo 01704/2024/RRC, konkrétně bodu 3. c) v kapitole V. Závazky smluvních stran - smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Důvody pro tuto žádost jsou následující:

- Zpoždění dodání projektové dokumentace ze strany dodavatele projektové dokumentace
- Problémy s možnostmi potenciálních dodavatelů realizovat dílo během měsíců červen – září
- Povodně v září 2024 – ve chvíli kdy bylo vše připraveno k vysoutěžení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu, potenciální dodavatelé odřekli účast ve VZMR z důvodu proběhlých povodní a nemožnosti realizovat dílo do 31.12.2024.

Tímto bych rád požádal o posunutí termínu realizace (a následných termínů vyplývajících ze smlouvy) do 30.6.2025.

V Mikolajicích, dne 24.10.2024

Ing. Tomáš Kejha
Starosta obce Mikolajice