



MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ – KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLUVY (DODATEK) -7-		
04646	2021	ztc/3
poř. číslo	rok	zkr. odb.

**DODATEK č. 2**

**ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 04646/2021/RRC**  
(dále jen „dodatek“)

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava  
zastoupen: Janem Krkoškou, MBA, hejtmánem kraje  
IČO: 70890692  
DIČ: CZ70890692  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

**2. Obec Horní Lomná**

se sídlem: Horní Lomná 44, 739 91 Horní Lomná  
zastoupen: Kamilem Kawulokem, starostou  
IČO: 00535974  
DIČ: CZ00535974  
bankovní spojení: ČNB a.s.  
číslo účtu: 94-5411781/0710

(dále jen „příjemce“)

**II.**  
**Základní ustanovení**

- Smluvní strany uzavřely dne 19. 11. 2021 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04646/2021/RRC (dále jen „smlouva“) a dne 19.9.2022 dodatek č. 1 ke smlouvě.
- Účelem smlouvy je spolufinancování uznatelných nákladů, které prokazatelně souvisejí s realizací projektu s názvem „**Cyklodoprava v obci Horní Lomná – II. etapa**“ (dále jen „projekt“) realizovaného v rámci dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2021+.
- Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy na základě žádosti příjemce ze dne 21. 7. 2023 o prodloužení doby realizace projektu z důvodu nutnosti přesunu místa realizace kvůli nestabilitě podloží a následných problémů vzniklých při vyjednávání s majiteli pozemků na novém úseku.

**III.****Změna smlouvy**

- V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 31. 10. 2023“ nahrazuje textem „nejpozději do 31. 10. 2024“.

2. V článku V odst. 3 písm. g) smlouvy se text „zpracované k 31. 12. 2021 a 31. 12. 2022“ nahrazuje textem „zpracované k 31. 12. 2021, 31. 12. 2022 a 31.12.2023“.
3. V článku V odst. 3 písm. i) smlouvy se text „nejpozději do 30. 11. 2023“ nahrazuje textem „nejpozději do 29. 11. 2024“.
4. Článek VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje takto:  
„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 1. 2021 do 31. 10. 2024,“.

#### **IV. Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany jeho elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně.
4. Příjemce bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že dodatek bude zveřejněn na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dodatek bude zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byla uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Tento dodatek je v době nepřítomnosti hejtmana kraje oprávněn podepsat jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva kraje č. 1/10 ze dne 5. 11. 2020, ve znění usnesení č. 12/1193 ze dne 8. 6. 2023.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ~~13/1347~~ ze dne 7.9.2023

8. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada/zastupitelstvo obce svým usnesením č. 6.6... ze dne 16.9.2023

V Ostravě dne: 20.11.2023

v HORNÍ LOMNĚ dne: 29.9.2023



za poskytovatele  
Jan Krkoška MBA,  
hejtman kraje



za příjemce  
Kamil Kawulok  
starosta

