



Obec Heřmánky

Heřmánky 282, 742 35, Heřmánky

Martin Radvan
Moravskoslezský kraj
28. Října 2771/117
702 00 Ostrava

Věc: Žádost o prodloužení termínu v rámci dokončení realizace výstavby chodníku v obci Heřmánky.

Dobrý den,

obracím se Vás v rámci žádosti o prodloužení termínu ve smyslu prodloužení termínu ve smlouvě (identifikátor:KUMSX031D1X4) o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ve smlouvě je uvedeno, že termín dokončení čili zrealizování projektu bylo předpokládáno na termín 31.10.2024.

Tento termín bychom potřebovali prodloužit do 31.12.2024.

Důvodem prodloužení jsou nepředvídatelné okolnosti, zářijové povodně, které zapříčinili prodloužení dokončení realizace této akce.

Mnohokrát děkuji

V Heřmánkách dne 13.11.2024

Bc. Roman Münster
Starosta

