

Moravskoslezský kraj
Krajský úřad
Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Ing. Ema Havelková, MBA
28. Října 117
702 18 Ostrava

V Ostravici dne 20.8.2013

Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace projektu

Jako předseda sdružení Beskydhost jsem s Krajským úřadem podepsal smlouvu o poskytnutí dotace č.01604/2012/RRC na projekt „Po medvědíh tlapkách pod nejvyššími vrcholy Beskyd“.


Původně jsme předpokládali zahájení projektu v dubnu 2012, ale smlouva byla podepsána 26.7.2012. Na podzim jsme vyhlásili výběrové řízení na dodavatele nových www stránek, se kterými jsme chtěli začít. Z technických důvodu testování a upřesňování technické specifikace byly spuštěny až v první polovině letošního roku. Od té doby se nám na ně daří přivádět návštěvníky (návštěvnost se zvýšila z 60 na cca 800 návštěvníků týdně). Také už jsme zaznamenali několik desítek poptávek na ubytovací služby.

Dalším důvodem prodloužení byly personální důvody, kdy během roku 2012 došlo kvůli nemoci a odstěhování některých členů ke změně projektového týmu. Od června 2013 se nám podařilo tuto činnost zajistit. Další aktivity budeme vyvíjet až po ukončení letní sezóny. Jelikož jsme ve fázi, kdy máme vyčerpanou jen část prostředků určených na projekt, dostáváme se do situace, že bychom chtěli prodloužit termín realizace projektu do 31.10.2014. Bylo by mi líto, kdybychom částku dotace nevyužili celou a jednou s možností, jak se toho vyvarovat, je prodloužit termín realizace.

Žádám vás tímto o prodloužení termínu realizace projektu „Po medvědíh tlapkách pod nejvyššími vrcholy Beskyd“, realizovaném na základě smlouvy o poskytnutí dotace č.01604/2012/RRC, a to do 31.10.2014

Děkuji za vyřízení žádosti a v případě dotazů jsem Vám k dispozici na tel. Čísle 603416811 nebo emailu beskydhost@seznam.cz.

Děkuji a jsem s pozdravem


Mgr. Vít Březina
Předseda sdružení Beskydhost



Beskydhost, Ostravice 0956, 73914 Ostravice www.beskydhost.cz