

Mikesková Jana



KUMSP000K1QU

Předmět: Žádost o prodloužení termínu

Důležitost: Vysoká

| | |
|---|---|
| MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Krajský úřad odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu | Zpracov -2- Přílohy Listy: /Přílohy: |
| Došlo: 16-09-2013 | |
| Č.j.: 494/29113/2013 | |

| | |
|---|--|
| MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Krajský úřad odbor kancelář hejtmána kraje | Zpracov 7. Spis zn. Sk. zn./lh. |
| Došlo: 13-09-2013 | |
| Č.j.: MSK 129113/2013 | |
| Listy: 4 /Přílohy: 1 | |

Prosím předat k vyřízení odboru RRC.
JK

From: Matušák Marcel - CK BOŠ [mailto:matusak@ckbos.cz]
Sent: Friday, September 13, 2013 10:23 AM
To: Strachoň Ivan
Subject: Žádost o prodloužení termínu
Importance: High

Vážený pan

Ing. Ivan Strachoň
náměstek hejtmána MSK

Vážený pane náměstků,

po osobním jednání s Vámi se na Vás obracím se žádostí o prodloužení realizace **Projektu Ukrajina**. Na něj v rámci dotačního programu **Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji** mně byla poskytnuta dotace z rozpočtu MSK.

V rámci podepsané smlouvy č. 01707/2012/RRC dne 30.7.2012 je stanoven termín ukončení realizace do 31.10.2013.

Vzhledem k určitým komplikacím se založením firmy na Ukrajině a získáním plné licence touroperátora, což je nezbytný předpoklad pro otevření charterové linky na trase Doněck – Ostrava, Vás žádám o prodloužení výše uvedeného termínu o 8 měsíců, tedy do 30.6.2014.

Za vstřícnost a případné kladné vyřízení Vám srdečně děkuji.

S úctou

Marcel Matušák
jednatel CK BOŠ s.r.o.
Čs.legií 16
702 00 Ostrava
GSM: 602 518 914
www.morava.cc
www.ckbos.cz

13.9.2013