Věc: Vyjádření k požadavkům aktualizovaného stavebního programu z ledna 2018 a
předpokládané výši investičních nákladů na stavbu MSVK.

Aktualizovaný stavební program
19. 1. 2018 jsme obdrželi aktualizovaný Stavební program od paní ředitelky MSVK Libuše
Foberové. Po prostudování zaslaného materiálu jsme navrhli, aby uvažovaný podzemní
parking byl umístěn v 1. pp objektu MSVK (nikoliv ve 2.pp) z důvodu délky vjezdové rampy.
Počet parkovacích stání v 1. pp je nutno ověřit studií.
Po osobním jednání s paní ředitelkou 9. 2. 2018 v Brně byly vyjasněny požadavky uživatele
na provoz noční studovny a na potřebu její ostrahy. Vzhledem k tomu, že ostraha objektu je
umístěna v 1.np shodli jsme se, že optimálním řešením je zpřístupnit v nočních hodinách
pouze 1.np objektu a prostor noční studovny sloučit s prostorem kavárny mimo jiné i
z důvodu dosažitelnosti sociálního zařízení.
Domníváme se, že veškeré další požadavky stavebního programu lze do dokumentace
stavby MSVK zapracovat.

Předpokládaná výše investičních nákladů stavby
Na základě dokumentace pro provedení stavby byl v roce 2007 zpracován položkový
rozpočet stavby MSVK. Vzhledem k tomu, že vydané stavební povolení pozbylo platnosti, je
nutné přepracovat projektovou dokumentaci podle aktuálně platných legislativních
požadavků. Předpokládané navýšení rozpočtové ceny stavby lze odvodit z nárůstu cenových
ukazatelů ve stavebnictví (České stavební standardy) 2007-2017, které činí pro kulturní
stavby odpovídající kategorie 12,7%. Toto průměrné navýšení v sobě zahrnuje změnu
legislativních požadavků za uplynulé období. Dalším faktorem, který se promítá do navýšení
rozpočtové ceny stavby je změna sazby DPH.
Po zvýšení rozpočtové ceny stavby z roku 2007 o nárůst cenových ukazatelů a zvýšení
sazby DPH pokládáme za reálnou rozpočtovou cenu stavby MSVK 1.300.000,- Kč vč. DPH.
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