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Název: Návrh na zrušení dofinancování akce „Výstavba nadzemních koridorů“ 

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Výpis z usnesení Výboru zdravotního a preventivní péče zastupitelstva kraje ze dne 27. 8. 2019  
Předkladatel:
MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Mgr. Marta Gužíková, oddělení řízení organizací a zdravotní péče, odbor zdravotnictví

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6199 ze dne 27. 8. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

č. 10/1083 z 13. 12. 2018

1.  rozhodlo
zrušit dofinancování akce „Výstavba nadzemních koridorů“ realizované pro Slezskou nemocnici v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, z rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 4.200 tis. Kč
Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018 schválilo rozpočet Moravskoslezského kraje na rok 2019, v rámci kterého byly schváleny finanční prostředky na investiční akci „Výstavba nadzemních koridorů“ pro organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, ve výši 45.874 tis. Kč. Uvedeným usnesením současně schválilo závazky Moravskoslezského kraje vyvolané rozpočtem na rok 2019 také pro rok 2020 a další léta. Pro rok 2020 byl schválen závazek na uvedenou akci ve výši 4.200 tis. Kč.

Cílem akce byla výstavba nadzemních koridorů, při níž by došlo k mimoúrovňovému nadzemnímu propojení stávajících pavilonů V a S s pavilonem N a tím by bylo docíleno funkčního propojení pavilonů pro transport pacientů z jednotlivých lůžkových částí pavilonů do pavilonů, ve kterých je soustředěna vyšetřovací zdravotnická technika.

Celkové náklady na akci byly na počátku předběžně vyčísleny na 51.326 tis. Kč (včetně projektové dokumentace).

Následně byla vypsána veřejná zakázka na výše uvedenou akci, přičemž výsledkem byla nejnižší nabídková cena ve výši 74 mil. Kč (březen 2018), tzn. cena o cca 23 mil. Kč vyšší. Na základě tohoto výsledku byl zaktualizován rozpočet na akci a současná předpokládaná částka nezbytná pro realizaci akce je vyčíslena na cca 86,2 mil. Kč, což značně (o více než 35 mil. Kč) převyšuje původní předpoklady. Částka byla navýšena v důsledku nárůstu cen stavebních prací a materiálů na trhu v čase, což se významně promítá do výsledné celkové ceny za dílo.

Současné možnosti krajského rozpočtu neumožňují akceptovat tak významné navýšení částky, a proto je radě kraje navrhováno ukončit realizaci akce a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout zrušit dofinancování závazku Moravskoslezského kraje pro rok 2020 ve výši 4.200 tis. Kč.

V letech 2016 – 2018 bylo na akci čerpáno 1.244,48 tis. Kč na projektovou dokumentaci a na realizaci veřejné zakázky. V roce 2019 je upravený rozpočet na akci ve výši 45.874 tis. Kč. V roce 2019 byla uhrazena částka ve výši 49,43 tis. Kč na zajištění veřejné zakázky.

Nevyčerpané finanční prostředky na akci ve výši 45.824 tis. Kč je navrhováno použít na akce v odvětví zdravotnictví:

a) v roce 2019 v odvětví zdravotnictví v celkové výši 14.324 tis. Kč na tyto investiční akce:

Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

· „Domov sester – přístavba a stavební úpravy“ ve výši 7.494 tis. Kč v roce 2019

Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, příspěvková organizace
· „Novostavba lékárny a onkologie“ ve výši 6.830 tis. Kč v roce 2019

b) v roce 2020 v odvětví zdravotnictví v celkové výši 31.500 tis. Kč na tyto investiční akce:

Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

· „Domov sester – přístavba a stavební úpravy“ ve výši 6.500 tis. Kč
· „Pavilon H – stavební úpravy a přístavba“ ve výši 25 mil. Kč

Dopad do rozpočtu kraje
Finanční prostředky ve výši 14.324 tis. Kč na akce realizované v roce 2019 byly převedeny do rezervy na mimořádné akce a akce s nedořešeným financováním řešené v roce 2019.

Finanční prostředky ve výši 31.500 tis. Kč na akce realizované v roce 2020 budou navrhovány převést do zdrojů pro tvorbu rozpočtu MSK na rok 2020.
Dne 27. 8. 2019 rada doporučila zastupitelstvu zrušit dofinancování „Výstavba nadzemních koridorů“ z rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 4.200 tis. Kč
Návrh na zrušení dofinancování akce „Výstavba nadzemních koridorů“ vzal na vědomí Výbor zdravotní a preventivní péče zastupitelstva kraje na svém jednání dne 27. 8. 2019 – viz příloha č. 1 předloženého materiálu.

{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:
68
Datum konání:
27. 8. 2019
Materiál č.:

8/8
Název:

Návrh na zrušení dofinancování akce „Výstavba nadzemních koridorů“
Číslo usnesení: 68/6199

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

č. 10/1083 z 13. 12. 2018

1.  snižuje

finanční prostředky na investiční akci „Výstavba nadzemních koridorů“ realizovanou pro organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, o 45.824 tis. Kč

2.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zrušit dofinancování akce „Výstavba nadzemních koridorů“ realizované pro Slezskou nemocnici v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, z rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 4.200 tis. Kč

3.  ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp: MUDr. Martin Gebauer

Termín: 12. 9. 2019
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