DODATEK č. 1
ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

evidenční číslo 06580/2019/RRC ze dne 17. 10. 2019
(dále jen „dodatek“)

I.

Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem:
28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen:

IČ:
70890692

DIČ:
CZ70890692

bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:
1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a
2. XEVOS Solutions s.r.o.
se sídlem:
28. října 1584/281, 709 00 Ostrava – Hulváky
zastoupen:
Tomášem Widomskim, jednatelem

IČO:
27831345
DIČ:
CZ27831345
bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
číslo účtu:
107-8344060257/0100
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 37006
(dále jen „příjemce“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 10. 2019 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 06580/2019/RRC (dále jen „smlouva“). 
2. Účelem smlouvy je poskytnutí neinvestiční dotace poskytovatelem příjemci na realizaci projektu „XEVOS – specialista kybernetické bezpečnosti“ realizovaného v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2019 (dále jen „projekt“).
3. Dne 1. 10. 2019 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o prodloužení doby realizace projektu do 31. 10. 2020. Jako důvod tohoto kroku příjemce uvádí osobní důvody a zdravotní komplikace ze strany vybraného zaměstnance (InnoBoostera), který měl na nově vytvořené pracovní místo nastoupit dne 1. 7. 2019. Avšak z výše uvedených důvodů nastoupil na pracovní pozici až 1. 10. 2019. Kvůli této komplikaci, kterou žadatel nemohl ovlivnit, nemůže vyčerpat schválenou dotaci v plné výši, jelikož projekt musí být dle čl. V odst. 3 písm. c) smlouvy zrealizován nejpozději do 30. 6. 2020.
4. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy.
III.

Změna smlouvy
1. Čl. V odst. 3 písm. c) smlouvy se nahrazuje tímto zněním:
„dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 31. 10. 2020“.
2. V Čl. V odst. 3 písm. i) smlouvy se text „nejpozději do 31. 7. 2020“ nahrazuje textem „nejpozději do 30. 11. 2020“.
3. Čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 10. 2019 do 31. 10. 2020; osobní náklady na zaměstnance mohou být hrazeny až do konce lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování,“.
IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nestanoví jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti uveřejněním v registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem poskytovatel.
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ../…. ze dne 12. 12. 2019.
V Ostravě dne ...........


V ....................... dne ...........

…………………………………………………………
…………………………………………………………..

za poskytovatele




za příjemce






Tomáš Widomski, jednatel
