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[bookmark: _GoBack]DOHODA O NAROVNÁNÍ
I.
Smluvní strany
1. MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen:	
IČ:	70890692
DIČ:	CZ70890692
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	1650676349/0800
(dále jen „poskytovatel“)
a
2. obec HRČAVA
se sídlem:	Hrčava 53, 739 98 Hrčava
zastoupena:	Ing. Petrem Staněm, starostou obce
IČ:	00296732 
DIČ:	CZ00296732
bankovní spojení:	Komerční banka, a. s. 
číslo účtu:	9228781/0100
(dále jen „příjemce“)
II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 4. 2013 „Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje“ evidenční číslo 00708/2013/RRC (dále jen „smlouva“) v rámci dotačního programu „Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel“.  
2. Účelem smlouvy je spolufinancování uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s realizací projektu s názvem: „Rekonstrukce ZŠ v Hrčavě“ (dále jen „projekt“), realizovaného v rámci Programu rozvoje venkova ČR (dále jen „PRV“).
III.
Narovnání
1. Projekt byl doložen Dohodou o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR, registrační číslo žádosti 11/014/3212a/780/001417 (dále jen Dohoda PRV)
a je realizován.  Původní termín ukončení projektu a uznatelnosti nákladů byl ve smlouvě stanoven na 1. 7. 2013. Dodatkem č. 1 ze dne 8. 8. 2013 byl termín ukončení projektu změněn na 1. 5. 2014. S ohledem na nutnost opakovaného výběrového řízení příjemce požádal o prodloužení časové použitelnosti dotace do 15. 9. 2014. Harmonogram projektu v rámci PRV byl rovněž upraven.
2. Z důvodu faktického prodloužení realizace projektu kvůli průtahům s opakovaným výběrovým řízením se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení původního termínu ukončení projektu k 1. 5. 2014 nepovažují za porušení smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že za termín ukončení realizace projektu se považuje datum 15. 9. 2014.
4. Smluvní strany se dále dohodly, že za uznatelné se považují náklady, které vznikly a byly příjemcem uhrazeny v období od 1. 1. 2008 do 15. 9. 2014.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze vzájemné povinnosti a závazky vyplývající ze smlouvy týkající se povinnosti příjemce uvedené v čl. VI odst. 2 písm. c) a čl. VII odst. 1 písm. a) smlouvy. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají nadále v platnosti.
IV.
Závěrečná ustanovení
1. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dohody dojde druhé smluvní straně.
2. Doplňování nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.
3. Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž poskytovatel obdrží tři a příjemce jedno vyhotovení.
4. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření této dohody o narovnání rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. …………………… ze dne 12. 6. 2014. 
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření této dohody o narovnání rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. ……………………. ze dne ………
V Ostravě……………………	V Hrčavě ……………………
_______________________	_______________________
	za poskytovatele	za příjemce
		Ing. Petr Staňo
		starosta obce
