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	Rezerva plán souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2015 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	č. řádku
	Kraj
	Poř. číslo (dle připravenosti akce)
	Název (identifikace silnice) 
	Celkové náklady akce v [tis. Kč a vč. DPH] u vysoutěže-ných akcí upraveny dle výsledků VŘ
	Délka v km
	Oznámení staveb. úřadu o zahájení udržovacích prací (SÚ vzal na vědomí)
	Stavební povolení (rozhod. SÚ v právní moci)
	Projektová dokumentace
	Zahájení výběrového řízení
	Zahájení realizace stavby
	Poznámka 

	1
	14_MSK
	1
	II/459

Lichnov - dokončení

km 12,600 – 15,430
	4 500
	2,830
	NE - nepodléhá řízení SÚ
	NE - nepodléhá řízení SÚ
	zjednodušená dokumentace   předpoklad 04/2015
	předpoklad 05/2015
	předpoklad 07/2015
	propojení starších úseků SO                      

	2
	14_MSK
	2
	III/01146 
Bystřice-Nýdek
km 0,000-1,630
	5 200
	1,630
	NE - nepodléhá řízení SÚ
	NE - nepodléhá řízení SÚ
	zjednodušená dokumentace   předpoklad 02/2015
	předpoklad 03/2015
	předpoklad 05/2015
	dlouhodobě velmi špatný tech. stav

	3
	14_MSK
	3
	III/01143        Bystřice-Paseky        km 1,335-3,950
	10 800
	2,615
	NE - podléhá řízení SÚ
	NE - nepodléhá řízení SÚ
	zjednodušená dokumentace   předpoklad 06/2015
	předpoklad 06/2015
	předpoklad 07/2015
	Havarijní stav

	4
	14_MSK
	4
	III/4687 
Stonava, od zastávky zdravotní středisko po III/4749

km 3,000 – 4,000
	4 600
	1,000
	NE - nepodléhá řízení SÚ
	NE - nepodléhá řízení SÚ
	zjednodušená dokumentace   předpoklad 02/2015
	předpoklad 03/2015
	předpoklad 05/2015
	třetí rok je to objízdná trasa pro Karvinou (mosty 59-008, 006 a 007), hlučnost a velmi špatný tech.stav,

	5
	14_MSK
	5
	II/470 
Rychvald-Orlová od křiž. s II/471 po most 470- 006,

 km 7,392 - 9,189
	9 000
	1,800
	NE - nepodléhá řízení SÚ
	NE - nepodléhá řízení SÚ
	zjednodušená dokumentace   předpoklad 02/2015
	předpoklad 03/2015
	předpoklad 05/2015
	návaznost na ROP, jde o úsek mezi dvěma akcemi ROP, stav vozovky je velmi špatný

	6
	14_MSK
	6
	III/4726 
Petřvald, ul.Šumbarská 

km 1,700 – 2,700
	6 700
	1,000
	NE - nepodléhá řízení SÚ
	NE - nepodléhá řízení SÚ
	zjednodušená dokumentace   předpoklad 02/2015
	předpoklad 03/2015
	předpoklad 05/2015
	hlučnost, BUS, nutná úplná uzavírka, pro velmi špatný tech.stav

	7
	14_MSK
	7
	II/474 Horní Suchá, km 27,000-27,600
	4 900
	0,600
	NE - nepodléhá řízení SÚ
	NE - nepodléhá řízení SÚ
	zjednodušená dokumentace   předpoklad 02/2015
	předpoklad 03/2015
	předpoklad 05/2015
	návaznost na Mostní program 2014, jde o úsek v zastavěné části obce navazující na úpravu ul. Těrlické v prostoru ZŠ České,stav vozovky je špatný – stížnosti hluk

	8
	14_MSK

	8
	II/474

Horní Suchá, 
km 25,900-26,810               „u podjezdu“
	5 800
	0,91
	NE –

nepodléhá

řízení SÚ
	NE –

nepodléhá

řízení SÚ
	Pouze DGN, zjednodušená PD do 04-05/2015
	předpoklad 04-05/2015
	předpoklad 04-05/2015
	úsek navazující na mostní program 2014-II. kolo

	9
	14_MSK
	9
	III/04738 Fulnek – Jestřabí  II.etapa                km 0,870 – 1,900
	4 600
	1,03
	NE - nepodléhá řízení SÚ
	NE - nepodléhá řízení SÚ
	zjednodušená dokumentace   předpoklad 04/2015
	předpoklad 05/2015
	předpoklad 06/2015
	propojení úseku starších SO

	10
	14_MSK
	10
	III/0489 Starý Jičín – Hůrka
km 1,043 – 2,533
	3 900
	1,490
	NE - nepodléhá řízení SÚ
	NE - nepodléhá řízení SÚ
	zjednodušená dokumentace   předpoklad 04/2015
	předpoklad 05/2015
	předpoklad 06/2015
	velmi špatný tech. stav

	11
	14_MSK
	11
	III/04738 Suchdol n.O            km 8,437 – 10,947
	8 500
	2,510
	NE - nepodléhá řízení SÚ
	NE - nepodléhá řízení SÚ
	zjednodušená dokumentace   předpoklad 04/2015
	předpoklad 05/2015
	předpoklad 06/2015
	špatný technický stav, žádost města

	12
	14_MSK
	12
	III/01126

Štemplovec (Holasovice) - průtah Kamenec – I/11

km 0,000 – 0,425

km 1,030 – 2,458
	6 500
	1,8
	NE –

nepodléhá

řízení SÚ
	NE –

nepodléhá

řízení SÚ
	zjednodušená dokumentace   předpoklad 04/2015
	předpoklad 04/2015
	předpoklad 05/2015
	úsek navazující na

starší SO  průtah Kamencem

	13
	14_MSK
	13
	II/478 Ostrava
ul. Krmelínská 

km 11,148 – 14,308
	15 000
	3,160
	předpoklad 03/2015 
	NE - nepodléhá řízení SÚ
	zjednodušená dokumentace   předpoklad 03/2015 
	předpoklad 03/2015 
	předpoklad 05/2015 
	v návaznosti na přípravu sanace stávaj. kanal. šachet (SMO)
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