



Obec Šilheřovice

Obecní úřad Šilheřovice, Střední 305, 747 15 Šilheřovice

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka:

Datum: 21.1.2020

Vyřizuje: Kaňa Radek

Tel/Fax.: 595 054 120

E-mail: starosta@silherovice.cz

Moravskoslezský kraj - Krajský úřad

K rukám vedoucího odboru

Mgr. Martin Radvan

Odbor regionálního rozvoje

ul. 28. října 117

702 18 Ostrava

Žádost o prodloužení termínu

Vážený pane vedoucí,
obec Šilheřovice realizuje na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (dotační program na podporu přípravy projektové dokumentace 2018) přípravu projektové dokumentace na rekonstrukci objektu obecního úřadu.

Projektová dokumentace je zpracovávána v plném rozsahu. K dnešnímu dni je již zpracována dokumentace pro stavební povolení a stavební povolení je již vydáno. Součástí podpořené projektové dokumentace je dále i zpracování žádosti o podporu včetně energetického posouzení a zpracování realizační projektové dokumentace. Vzhledem ke skutečnosti, že obec připravuje i další související projekty a je snahou tyto projekty řešit komplexně v jednom termínu, rozhodla se obec Šilheřovice podávat žádost o podporu na předmětný záměr nikoli v aktuálně běžící výzvě OPŽP č. 121, ale až v plánované výzvě č. 146. Příjem žádostí bude probíhat od 2.3.2020 do 2.3.2021. Původní záměr byl předložit projekt do 3.2.2020.

S ohledem na vzájemnou propojenost projektů dosud nebyla zahájena realizační projektová dokumentace a její zpracování je plánováno v průběhu roku 2020.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem si Vás dovoluji požádat o prodloužení termínu pro dokončení zpracování celého projektu podpořeného z rozpočtu Moravskoslezského kraje do 30.6.2021. Tento termín je nastaven tak, aby obec získala dostatek času jak pro předložení žádosti o podporu, tak i pro zabezpečení vhodných podmínek pro zpracování realizační projektové dokumentace, která bude moci zohlednit i případné úpravy s ohledem na související projekty.

Děkuji za kladné vyřízení žádosti

S úctou

OBEC ŠILHEŘOVICE