



MĚSTO KRNOV  
MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV  
ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE  
HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1, 794 01 KRNOV

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše čj.:

Naše sp. zn.:

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:



Moravskoslezský kraj

Odbor kultury a památkové péče

28. října 117

702 18 Ostrava

Datum: V Krnově 10. 11. 2020

### **Žádost o rozšíření účelu dotace a prodloužení termínu čerpání způsobilých výdajů**

Vážená 

dovolte mi, abychom vás resp. zastupitelstvo kraje tímto dopisem požádali o prodloužení termínu pro čerpání dotace a rozšíření uznatelných nákladů stanovených ve smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na podporu projektu „Karnola – udržitelná revitalizace a zatraktivnění národní kulturní památky“ uzavřené mezi Moravskoslezským krajem (poskytovatel) a Městem Krnov (příjemce) 08. 10. 2018 na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 8/819 ze dne 14. 06. 2018. Jedná se o smlouvu za účelem obnovy národní kulturní památky „Budova bývalé přádelny s dílnou vzorkovny-dezinatury včetně strojního vybavení v areálu továrny“. Celý areál byl značně poškozen požárem v prosinci roku 2017.

Původní termín pro dosažení stanoveného účelu byl smlouvou o poskytnutí dotace stanoven na 31.12.2021. Rádi bychom vás požádali o jeho prodloužení až do 31.12.2023. Důvodem je značná časová náročnost restaurování strojů poničených požárem, restaurování vzorníků poškozených požárem a stavebních pracích týkajících se odstranění následků požáru v objektu Karnoly, Říční okruh č. p. 5 umístěné na pozemku na parc. č. 13/1 v k. ú. Krnov-Horní Předměstí.

Současně bychom vás rádi požádali i o rozšíření uznatelných nákladů o záchovné práce na objektu A a E, zejména zajištění střechy a odstranění vad a poškození po zatékání v interiéru. V současné době jsou smlouvou jako uznatelné stanoveny náklady na obnovu národní kulturní památky spočívající v restaurování strojů poničených požárem, restaurování knih tzv. vzorníků poškozených požárem a následně při hašení požáru a ve stavebních pracích týkajících se odstranění následků požáru v objektu Karnoly, Říční okruh č. p. 5 umístěné na pozemku na parc. č. 13/1 v k. ú. Krnov-Horní Předměstí. Důvodem pro rozšíření uznatelnosti nákladů je vysoká finanční náročnost celého projektu na rozpočet Města Krnova.

S upřímným pozdravem

**MĚSTO KRNOV**

-9-



starosta města Krnova