

# Harmonogram monitorovania a predkladania výdavkov

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP

Názov projektu:	Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí
Projekt č.:	304021X048
Dátum oprávnenosti výdavkov:	14.6.2019
Dátum ukončenia realizácie:	30.4.2023
Rozpočet projektu:	3 742 950,42 €
Rozpočet projektu (zdroj EÚ):	3 181 507,84 €

P. č.	Obdobie v mesiacoch	Monitorovacie obdobie		Typ správy	Konečný termín na predloženie monitorovacej správy (záväzný)
		začiatok	koniec		
1	28	14.06.2019	30.09.2021	prvá	30.10.2021
2	3	01.10.2021	31.12.2021	priebežná	30.01.2022
3	3	01.01.2022	31.03.2022	priebežná	30.04.2022
4	3	01.04.2022	30.06.2022	priebežná	30.07.2022
5	3	01.07.2022	30.09.2022	priebežná	30.10.2022
6	3	01.10.2022	31.12.2022	priebežná	30.01.2023
7	4	01.01.2023	30.04.2023	záverečná	29.06.2023

So zoznamom deklarovanych výdavkov? (indikatívne)	Indikatívne termíny predloženia:			ERDF v žiadosti o platbu (EUR)
	zoznamu deklarovanych výdavkov	súhrnnej správy	žiadosti o platbu	
ÁNO	30.10.2021	28.01.2022	28.01.2022	120 000,00 €
ÁNO	30.01.2022	30.04.2022	30.04.2022	120 000,00 €
ÁNO	30.04.2022	29.07.2022	29.07.2022	150 000,00 €
ÁNO	30.07.2022	28.10.2022	28.10.2022	400 000,00 €
ÁNO	30.10.2022	28.01.2023	28.01.2023	1 200 000,00 €
ÁNO	30.01.2023	30.04.2023	30.04.2023	950 000,00 €
ÁNO	29.06.2023	27.09.2023	27.09.2023	241 507,84 €