

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Mgr. Markéta Grecmanová

projektový manažer

28. října 117, 702 18 Ostrava

V Českém Těšíně 15.4.2021

Žádost o prodloužení období realizace projektu

Žádáme o prodloužení termínu stáží ve společnosti FINIDR, s.r.o.. Projekt stáží v naší společnosti je úzce spojen se spoluprací se školou, kde probíhala výuka z důvodu nouzového stavu online a stáže byly úplně zrušeny, což mělo návaznost na zrušení stáží ve firmě.

Konkrétně se jedná o projekt:

Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2020

Ev. číslo smlouvy: 04520/2020/RRC

Kód projektu: RRC/10/2020

Žádáme o prodloužení do 31.10.2021.

Děkuji a jsem s pozdravem,