

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

MUDr. Martin Gebauer, MHA  
Náměstek hejtmána kraje  
28. října 117  
702 18 Ostrava

**Žádost o změnu účelu dotace 02158/2019/ZDR**

Bílavec 17. 8. 2022

Vážený pane náměstku,

v červnu roku 2019 byla Bílovecké nemocnici, a.s. poskytnuta účelová dotace (02158/2019/ZDR) z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 2.100.000,-- Kč, která byla určena na zajištění projektu „Dodávka/realizace havarijních investic“ v rámci nemocnice. K této smlouvě byl dále schválen Dodatek č.1 a Dodatek č.2 s prodloužením realizace do 30. 9. 2022.

Po zhodnocení současného stavu realizace investic dle článku VI. bodu 2. jsme došli k závěru, že nebudeme realizovat II. etapu výměny rozvodů vody v Budově A objektu Bílovecké nemocnice, a.s. Tento záměr a realizace byl odsunut z důvodů probíhající pandemie Covid19, nouzového stavu v ČR, kdy nebylo možné provést obhlídku a zajistit vyklizení lůžkové části. V rámci tohoto rozhodnutí dojde k úspoře finančních prostředků pro investiční část.

Na druhou stranu realizujeme projekt opravy povrchu odstavné plochy „parkoviště“, které z důvodu rostoucích cen stavebního materiálu, stavebních prací a složitosti opravy je finančně náročnější, než jsme předpokládali.

Proto Vás žádám o dodatečnou změnu účelu dotace 02158/2019/ZDR ve znění dodatků a to rozdělením na investiční část s částkou 1.100.000,-- Kč a neinvestiční část v částce 1.000.000,-- Kč.

Tato neinvestiční část bude využita na krytí realizace opravy povrchu odstavné plochy „parkoviště“ v areálu nemocnice v havarijním stavu.

Touto cestou si Vás dovoluji požádat o dodatečnou změnu účelu dotace.

Děkuji Vám za kladné vyřízení.

S pozdravem

Ing. Josef Zajíc  
Ředitel, místopředseda představenstva  
Bílovecká nemocnice, a.s.