



## Žádost o posunutí období realizace projektu na základě smlouvy č. 03103/2022/RRC

Žádáme o změnu **období realizace** projektu stáží studentů a to od 1. 6. 2022 do 30.11. 2022 a s tím související posun termínu **závěrečného vyúčtování** a to nejpozději do 31.12. 2022.

Děkujeme za vstřícné posouzení žádosti.

V Ostravě 3.10.2022

Robert Kubáček  
jednatel