



KUMSP00XW9AX

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -5-		
06788	2018	RRC/1
poř. číslo	rok	zkr. odb.

DODATEK č. 1

**Ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
evidenční číslo 06788/2018/RRC ze dne 6. 8. 2018**

(dále jen „dodatek“)

**I.
SMLUVNÍ STRANY**

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmánem kraje

IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

2. obec Závada

se sídlem: Závada 106, 747 19 Závada
zastoupena: Ing. Andreou Lorkovou, starostkou
IČ: 00635553
DIČ:
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú. 1847344399/0800

(dále jen „příjemce“)

**II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ**

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 8. 2018 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 06788/2018/RRC (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy na základě žádosti příjemce o prodloužení doby realizace projektu „**II. etapa rekonstrukce kanalizace a vybudování KČOV v obci Závada**“ v rámci programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2018“.

**III.
ZMĚNA SMLOUVY**

1. V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 30. 6. 2020“ nahrazuje textem „nejpozději do 30. 6. 2021“.
2. V článku V odst. 3 písm. i) smlouvy se text „nejpozději do 30. 7. 2020“ nahrazuje textem „nejpozději do 30. 7. 2021“.
3. V článku V odst. 3 písm. g) smlouvy se text „k 31. 12. 2018 a 31. 12. 2019“ nahrazuje textem „ k 31. 12. 2018, 31. 12. 2019 a 31. 12.2020“.
4. Z článku V odst. 3 písm. m) smlouvy se vypouští text „prostřednictvím účtu zřizovatele“.
5. Článek VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje takto:

„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2021,“.

6. V článku V odst. 3 písm. r) smlouvy se text „nejpozději do 31. 12. 2021“ nahrazuje textem „nejpozději do 31. 12. 2022“.
7. V článku V odst. 3 písm. t) smlouvy se text „do 31. 12. 2021“ nahrazuje textem „do 31. 12. 2022“.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně.
4. Příjemce bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že dodatek bude zveřejněn na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dodatek bude zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.
5. Osobní údaje obsažené ve smlouvě a v tomto dodatku budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
6. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 16/1960 ze dne 4. 6. 2020.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku ~~rozhodla rada~~/rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č.13 ze dne 17.6.2020.

V Ostravě dne:

24. 06. 2020

V Závadě dne:

18. 6. 2020

za poskytovatele

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje



OBEC ZÁVADA

za příjemce
Ing. Andrea Lorková
starostka