



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA.

VYŘIZUJE:

TEL. Č.:

E-MAIL:

OÚKr/1141/2023

Ing Y. Kovalčíková

558 674 085, 724 135 569

krmelin@krmelin.cz

Krajský úřad Moravskoslezského  
kraje

Odbor regionálního rozvoje  
a cestovního ruchu

Bc. Pavla Tichá

28. října 117

702 18 Ostrava

DATUM:

28. 12. 2023

**Žádost o prodloužení termínu realizace projektu  
Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2019  
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK č. 04851/2019/RRC ze dne 02.09.2019**

Obci Krmelín byla Moravskoslezským krajem poskytnuta dotace v rámci výše uvedeného programu na realizaci projektu „Náves v obci Krmelín – projektová dokumentace“ s původně stanoveným termínem dokončení realizace projektu do 30.06.2021, posunutím Dohodou o narovnání pro ukončení realizace projektu do 29. 12. 2023 a termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu do 22. 1. 2024.

Zpracovaná projektová dokumentace je dokončena a podaná k vydání povolení stavby na stavebním úřadě. Vzhledem ke komplikacím k povolení stavby, nemohlo dojít k závěrečné fakturaci.

**Z výše uvedeného důvodu Vás laskavě žádáme o prodloužení termínu dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt podle bodu V. odst. 3 písm. c), a to do 31. 12. 2024, s doložením závěrečného vyúčtování dle bodu i) do 31.1.2025, a zároveň o prodloužení termínu pro předložení žádosti s využitím této projektové dokumentace podle bodu V. odst. 3 písm. r) a písm. t), a to do 31. 12. 2025.**

Za kladné vyřízení děkujeme předem.

S pozdravem

Ing. Yveta Kovalčíková  
starostka obce