



Obec **HODSLAVICE**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA: 1215/2024-HOD
VYŘIZUJE: Mgr. Pavla Adamcová
TEL.556 750 010
E-MAIL: STAROSTA@HODSLAVICE.CZ
DATUM: 18.10.2024

**Moravskoslezský kraj
Odbor regionálního a cestovního ruchu
Bc. Jana Bartošková**

**28. října 117
702 18 Ostrava**

Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace projektu

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2024

Projekt:

Veřejné prostranství – parkovací plochy za obecním úřadem Hodslavice

Smlouva: č. **00872/2024/RRC**

Obec Hodslavice v rámci Programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2024 realizuje projekt „Veřejné prostranství – parkovací plochy za obecním úřadem Hodslavice“. Termín ukončení realizace projektu a uznatelnost nákladů je smlouvou stanovena do 30.12.2024. Termín pro předložení závěrečného vyúčtování dotace poskytnuté na realizaci projektu je stanovena do 20.01.2025.

Obec Hodslavice není schopná dodržet termíny stanovené Smlouvou o poskytnutí dotace z MSK a dovolujeme si požádat o prodloužení termínu realizace do 30.06.2025 a termín předložení závěrečného vyúčtování do 31.07.2025.

V současné době jsou prováděny stavební práce na projektu, ale vzhledem k povodním v září 2024, kdy zhotovitel pomáhal odstraňovat způsobené škody, došlo k přerušení prací. V současné době již pokračuje na stavebních pracích. Vzhledem k posunu realizace do podzimních/zimních měsíců není schopný garantovat dokončení díla vzhledem ke klimatickým podmínkám.

Dle Výše uvedeného Vás laskavě žádáme o prodloužení termínu dosáhnout stanoveného účelu a to do **30.06.2025** a doložení závěrečného vyúčtování do **31.07.2025**.

Za kladné vyřízení děkujeme.

S pozdravem

Mgr. Pavla Adamcová
starostka