



Obec Štítina

Hlavní 68, Štítina 747 91

www.stitina.cz, e-mail: obec@stitina.cz
tel: 553 677 111

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.:

Vyřizuje: Martin Jančura

Datum: 18.11.2024

Moravskoslezský kraj

Odbor reg.rozvoje a cest.ruchu

28. října 117

702 18 Ostrava

Žádost o prodloužení termínu pro realizaci projektu

Obec Štítina je na základě smlouvy 00908/2024/RRC příjemce dotace v Programu obnovy a rozvoje venkova MSK 2024 na projekt „Rekonstrukce místní komunikace na ul. Havlíčkova, Štítina“. Smlouvou je stanoven termín realizace projektu do 31.12.2024.

Vzhledem k situaci na stavebním trhu (velké množství zakázek na dopravních stavbách v okolí) a následně vlivem povodní se obci nepodařilo ve výběrovém řízení zajistit firmu, která by rekonstrukci místní komunikace v plánovaném termínu provedla. Aktuálně má obec uzavřenu smlouvu o dílo se zhotovitelem, který zakázku zrealizuje v období 3-5/2025.

Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu realizace projektu do 30.6.2025. Zároveň žádáme o prodloužení navazujících termínů (předložení vyúčtování projektu...).

S pozdravem

Ing. Radek Malohlava
starosta obce