



# MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN

Městský úřad Český Těšín

odbor finanční

nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín



KUMSP00UV4CE

VÁŠ DOPIS ZN:  
ZE DNE:  
NAŠE ZN: MUCT/12313/2017  
SP. ZN.:  
POČET LISTŮ: 1  
POČET PŘÍLOH:  
VYŘIZUJE: Ing. Lenka Tomková  
TEL: 553 035 232  
E-MAIL: tomkova@tesin.cz

DATUM: 29.03.2017

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.  
hejtman Moravskoslezského kraje  
Krajský úřad Moravskoslezského kraje  
28. října 117  
702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Krajský úřad podařeno	Zpracov:
Došlo: 12.04.2017	Sp. zn.:
Č.j.: MŠK 49344	Sk. zn./h:
Listy: 1 /Přílohy:	


Vážený pane hejtmane,

dovoluji si Vás požádat o prodloužení lhůty na realizaci projektu „Nákup dopravního automobilu pro JSDH Horní Žukov“ (Program Ministerstva vnitra, Dotace pro jednotky SDH obcí, sp. zn. KH/2093/2016/PLš) a úpravu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 06426/2016, a to o prodloužení termínu realizace projektu následovně: současný termín ukončení projektu: 1. 7. 2017, nový termín 31. 12. 2018, předložení závěrečného vyúčtování realizovaného projektu do 31. 3. 2019.

Důvodem žádosti o prodloužení realizace projektu je naše žádost na MV ČR, Generální ředitelství HZS ČR o posun realizace projektu. Pokud nebude prodloužení projektu Generálním ředitelstvím schváleno, budeme podávat novou žádost o dotaci na nákup dopravního automobilu v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2018.

Děkujeme za spolupráci a kladné vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

  
Ing. Vít Slováček  
starosta města

MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN  
Městský úřad Český Těšín