



Obec  
***Horní Lomná***

**Kontakt:**  
Obec Horní Lomná  
Horní Lomná č. 44  
739 91 pošta Jablunkov

IČO: 00535974  
Tel, fax.: + 420 558 366 021  
e-mail: [ouhломna@quick.cz](mailto:ouhломna@quick.cz), [www.hornilomna.eu](http://www.hornilomna.eu)

Krajský úřad  
Moravskoslezského kraje  
Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu – Bc. P. Tichá  
28.října 117  
702 18 Ostrava

Náš dopis značky / Ze dne  
129/2017

Váš dopis značky / Ze dne

Vyřizuje  
Podžorská

V Horní Lomné  
24.4.2017

Věc:

**Žádost o prodloužení termínu ukončení realizace a prodloužení termínu předložení ZV**  
**– sml. č. 00435/2016/RRC**

V rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015 získala obec Horní Lomná dotaci na přípravu projektové dokumentace pro projekt „Cyklodoprava v obci Horní Lomná“, a to rozhodnutím zastupitelstva kraje, usnesením č. 17/1766 ze dne 17.12.2015. Dle podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje uzavřené dne 8.3.2016, č. smlouvy 00435/2016/RRC, byl stanoven termín pro realizaci projektu do 30.6.2017 a předložení závěrečného vyúčtování do 31.7.2017.

Vzhledem ke skutečnosti, že obec dokončuje projektovou dokumentaci a v současné době zahájila přípravu žádosti do 72. výzvy IROP, jejíž příjem žádostí o podporu bude probíhat v období od 24.4.2017 do 7.9.2017, dovoluji si Vás touto cestou požádat o prodloužení sjednaných termínů, a to následovně:

Termín pro realizaci projektu – do 30.9.2017

Termín pro předložení závěrečného vyúčtování – do 30.10.2017.

Důvodem žádosti o prodloužení stanovených termínů je skutečnost prodlevy se zpracováním projektových dokumentací a získání souvisejících úkonů.

Děkuji za kladné vyřízení žádosti.

Tomáš Gruszka  
Starosta obce

OBEC  
HORNÍ LOMNÁ  
739 91 p. Jablunkov  
tel./fax: 558 366 021