



## Koordinátor ODIS s.r.o.

Na Hradbách 1440/16

702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

**Moravskoslezský kraj  
Ing. Jakub Unucka, MBA  
Náměstek hejtmána  
28. října 117  
702 18 Ostrava**

**značka**  
I-1.14/871/18

**vyřizuje**  
Ing. Stejskal

**Ostrava**  
2018-08-23

Vážený pane náměstků,

usneseními zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 7/694 a 7/695 ze dne 14. 3. 2018 byly společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. schváleny dotace v celkové výši 40.200.000 Kč na realizaci dvou souborů projektů „Vybrané rozvojové záměry v integrované dopravě“ (smlouva č. 03294/2018/DSH ve výši 20.200.000 Kč) a „Vybrané rozvojové záměry v integrované dopravě II“ (smlouva č. 03283/2018/DSH ve výši 20.000.000 Kč). Schválené prostředky měly být použity k úhradě uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2018 do dne 31. 12. 2018 a uhrazených do dne 21. 1. 2019. Vzhledem k tomu, že jednak některé náklady, které jsou součástí vybraných záměrů, již byly uhrazeny koncem roku 2017 a jednak je již v současné době zřejmé, že se některé záměry nepodaří dokončit do konce roku 2018 (z důvodu opakování výběrových řízení nebo z důvodu postupné konkretizace požadavků ze strany Moravskoslezského kraje), žádáme o změnu počátku a konce termínu použitelnosti schválených dotací, a to na počátek 1. 9. 2017 a konec 30. 6. 2019 (vznik nákladů) s úhradou do dne 20. 7. 2019. Celková částka se nemění.

Děkujeme za kladné vyřízení.

S po:

Ing.  
Jedn



Telefo  
IČ: 64  
Banka:  
Společ

o@kodis.cz

www.kodis.cz

udem v Ostravě, oddíl C, vložka 8979