



# Obec Štítina

Hlavní 68, Štítina 747 91

www.stitina.cz, e-mail: obec@stitina.cz  
tel: 553 677 111

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.:

Vyřizuje: Martin Jančura

Datum: 8.4.2024

**Krajský úřad Moravskoslezského kraje**

**Odbor reg.rozvoje a cest.ruchu**

**Bc. Pavla Tichá**

**28. října 117**

**702 18 Ostrava**

## **Žádost o prodloužení termínu**

Obec Štítina je na základě smlouvy č. 03537/2022/RRC ze dne 13.9.2022 příjemce dotace od Moravskoslezského kraje v „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2022“ na projekt „Splašková kanalizace a ČOV v obci Štítina – dokumentace pro stavební povolení“. Smlouvou je stanoven termín pro realizaci projektu do 30.6.2024.

Při podání žádosti o tuto dotaci byla na akci Splašková kanalizace a ČOV v obci Štítina zpracována dokumentace pro územní řízení a rozeslána na dotčené instituce k vyjádření. Získání kladných stanovisek některých dotčených společností však trvalo déle než 1,5 roku (dle sdělení zhotovitele často z důvodu zbytečných či nesmyslných požadavků pro tento stupeň projektové dokumentace).

V listopadu 2023 byla dokumentace pro územní předána na Magistrát města Opavy s žádostí o vydání územního rozhodnutí. K dnešnímu dni však nebylo ani oznámeno zahájení řízení v této věci.

Dokumentace pro stavební povolení, která je předmětem poskytnuté dotace, je aktuálně rozpracována, ale vzhledem k nevydání územního rozhodnutí pro stavbu není možné dokumentaci řádně dokončit a předat.

Z výše uvedených důvodů žádáme o prodloužení termínu pro realizaci projektu do 30.6.2025. Zároveň žádáme o prodloužení navazujících termínů stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (vyúčtování dotace...). V návaznosti na výše uvedené dále žádáme o prodloužení termínu stanoveného v č. V odst. 3 písm. r) Smlouvy o poskytnutí dotace, a to do 31.12.2027.

Děkuji a s pozdravem

Ing. Radek Malohlava  
starosta obce